

# 2016年11月工作总结及12月工作计划

(汇报人: 顾正学 日期: 2016-11-30)

# IT 中心

### 一、本月工作重点(概要)

- 1. 公司网站类产品开发及维护支持。
- 2. 公司系统类产品开发及维护支持。
- 3. 运维硬件设备维护及支持。
- 4. 部门内部流程优化。

# 二、本月工作总结(按工作模块)

### 嘉云平台 2.0.2 版本功能优化

对营销、产品、数据搜索等需求进行优化。

- 1. 根据营销活动卡券方面新需求规则进行调整业务结构优化。11.9 上线
- 2. 产品界面操作进行优化,加入限制新的限制规则。11.9 上线
- 3. 卡券检索加入新的条件及录入取消卡券同名校验,11.16上线
- 4. 营销渠道对注册限制规则,检索规则进行优化开发,11.23上线
- 5. 微信打印页上线,短信规则、模板更新,11.30上线
- 6. 每周对嘉云平台进行优化升级上线工作,最新一次11.30日

#### HR 嘉佰问项目

为更好的服务公司员工,宣传嘉丰瑞德企业形象,帮助员工了解公司,增强员工对嘉丰瑞德的归属感,建设[嘉百问]内部信息共享平台

- 1. 对项目自动化部署 jenkins、 maven 搭建已完成
- 2. 对 Windows 搭建 SSH 服务器已完成
- 3. 项目的具体开发工作,完成11.25
- 4. 嘉百问项目上线工作,完成11.28
- 5. 嘉百问项目产品验收,完成11.30

#### 短信服务平台 3.0.0 版本

### 为了给公司提供更好短信服务,整合短信平台接口,开发公司自属短信平台

- 1. 构建管道控制 jenkins、maven、qit 搭建已完成 11.23
- 2. 数据结构设计,业务结构设计,已完成11.25



- 3. 业务研发,整合创蓝、大汉三通等四个短信供应商接口,11.30
- 4. 联调支持,提供本地端口映射,云服务器支持
- 5. 项目计划见计划表一

### 嘉丰瑞德官网改版

### 为集团建立更好的品牌形象,宣传嘉丰瑞德,对原官网进行升级改版

- 1. 需求评审,原型设计,已完成11.11
- 2. 对产品原型进行 UI 设计,已完成 11.30
- 3. 根据人员安排制定开发计划,制定开发计划表二

### 公司网站类产品维护及支持

持续更新公司网站产品,确保网站稳定,安全,同时根据业务部门需求进行相关功能、推广的开发与维护。

- 1. 嘉丰瑞德官网后台,增加后台权限
- 2. ERP 销售管理将 170-179 号段的一起去除限制
- 3. 官网积分商城在最后下单时判断产品是否下架, 如若下架,给出"产品已下架"的拒绝提示
- 4. 嘉丰瑞德官方网站着陆页开发部署(配合市场部进行业务推广)。包括:
  - 1) JIA 理财双 11 来了
  - 2) 狂送百万红包 h5
  - 3) 狂送百万红包 pc
  - 4) 疯狂双十一 h5
  - 5) 疯狂双十一 pc
  - 6)线下投资
- 5. 嘉理财渠道统计项目
  - 1) 渠道统计项目上线,11.10日完成
  - 2) 渠道统计数据导入支持

### 公司系统类产品维护及支持

- 1. 根据客服部要求,对客户数据进行技术支持
- 2. 根据合规部要求,对客户数据进行技术支持
- 3. CRM-ERP 数据同步,支持其正常业务
- 4. 根据崇明需求每周一、四导出地推会员明细
- 5. 根据市场需求,每日导出新注册会员
- 6. 对嘉理财添加新卡类选项
- 7. 对旧版微信 H5 项目进行功能的支持
  - 1) 提现功能的技术支持
  - 2) 客户数据导出的技术支持

#### 运维硬件设备维护及支持



- 1. 日常办公硬件维护
- 2. 网销部整体装修迁移解决
- 3. 新建数台虚拟机用于测试及开发,并配合搭建
- 4. 服务器断电后无法正常使用,查明为主板内存出现问题导致一根8G内存无法使用。
- 5. 更新网络拓扑图
- 6. 人广 1705 机房迁移方案制定
- 8. 绿地 16 楼机柜短路, 查明为拖线板老化所致(此拖线板为原先宜盛使用)
- 9. 绿地及人广联通线路安装调试, callcent 系统操作
- 10. OA 各流程及组织架构图按要求调整
- 11.崇明故障维护两次,并总结故障原因提供了排故方法。
- 12.新入职员工电脑安装维护, 离职员工老电脑回收

# 三、本月未完成工作及改进措施

# 四、本月工作绩效总结(工作创新、学习情况等)

# 五、本月部门大事记(部门人员动态、好人好事等)

### 六、下月工作计划(按工作模块)

### 下月工作重点:

- 1. 内部管理流程持续优化。持续性工作
- 2. 提升公司信息安全体系,提升公司安全架构。持续性工作
- 3. 嘉丰瑞德官网开发工作
- 4. 嘉丰瑞德官方网站营销支持。
- 5. 修正当前公司官网所可能存在的问题。
- 6. 公司网络及硬件维护工作。
- 7. 阿里云官网服务器的日常维护及更新

### 具体工作计划:

- 1. 根据项目原型流程,对实际工作中各个团队进行协调
- 2. 按开发计划对嘉丰瑞德官网进行研发,详细见表二
- 3. 日常业务数据支持
- 4. 修正当前公司官网所可能存在的问题。
- 5. 根据公司各个部门对嘉理财系统反馈进行优化需求收集,并进行开发安排
- 6. 公司网络及硬件维护工作。
- 7. 配合其他部门进行 OA 流程修改。




8. 产品设计已加入版本控制、后续平面设计加入版本控制

# 七、部门之间需配合事项


# 八、其他事项







任务名称	工期	开始时间	完成时间
短信服务平台 3.0	10 个工作日	2016年11月21日	2016年12月2日
结构构建	5 个工作日	2016年11月21日	2016年11月25日
构建管道 maven	3 个工作日	2016年11月21日	2016年11月23日
构建管道 jenkins	3 个工作日	2016年11月21日	2016年11月23日
构建 git 控制	3 个工作日	2016年11月21日	2016年11月23日
数据结构	5 个工作日	2016年11月21日	2016年11月25日
业务结构	5 个工作日	2016年11月21日	2016年11月25日
业务研发	8 个工作日	2016年11月21日	2016年11月30日
创蓝接口	3 个工作日	2016年11月21日	2016年11月23日
大汉三通接口	5 个工作日	2016年11月24日	2016年11月30日
其他 2 个供应商接口	5 个工作日	2016年11月24日	2016年11月30日
联调测试	10 个工作日	2016年11月21日	2016年12月2日
本地端口运维支持	10 个工作日	2016年11月21日	2016年12月2日
本地测试	10 个工作日	2016年11月21日	2016年12月2日
云服务器支持	10 个工作日	2016年11月21日	2016年12月2日
云端测试	10 个工作日	2016年11月21日	2016年12月2日





任务名称	工期	开始时间	完成时间
嘉丰瑞德官网	29 个工作日	2016年12月1日	2017年1月10日
前端	5 个工作日	2016年12月1日	2016年12月7日
产品中心界面	5 个工作日	2016年12月1日	2016年12月7日
关于集团界面	5 个工作日	2016年12月1日	2016年12月7日
后端	5 个工作日	2016年12月1日	2016年12月7日
产品中心服务	5 个工作日	2016年12月1日	2016年12月7日
关于集团服务	5 个工作日	2016年12月1日	2016年12月7日
整合	12 个工作日	2016年12月8日	2016年12月23日
后台界面与服务对接	9 个工作日	2016年12月8日	2016年12月21日
前台界面与服务对接	7 个工作日	2016年12月15日	2016年12月23日
项目测试	24 个工作日	2016年12月8日	2017年1月10日
并行测试	12 个工作日	2016年12月8日	2016年12月23日
整合测试	12 个工作日	2016年12月26日	2017年1月10日





# 叠讯

### 一、本月工作重点(概要)

- 1. 公司品牌建设
- 2. 叠讯官网优化
- 3. 公司业务模式
- 4. 扩展业务

# 二、本月工作总结(按工作模块)

### 叠讯建设

### 为后期推广,拓展开发业务

- 1. 叠讯官网优化
  - 1) 上线叠讯官网 PC 和 H5 版本, 11.18 已完成
  - 2) 上线叠讯官网 H5 版本
  - 3) 优化,客户界面交互,11.29已完成
- 2. 销售制度建立
  - 1) 等待领导审核情况
- 3. 叠讯营销推广
  - 1) 已与推广方签订推广合同 11.16
  - 2) 定期发布公司软文,微信分享文章
  - 3) 自媒体推广,对各大媒体和活动平台建设发布账号 11.25
  - 4) 收集客户信息,对各大资源类网站进行注册认证 11.25
- 4. 叠讯基础设施建设
  - 1) 设计公司胸牌样式 11.11
  - 2) 公司胸牌款式确认 11.7
  - 3) 公司胸牌模板制作 11.14
  - 4) 叠讯 400 电话及普通电话部署完成 11.11

### 叠讯项目

# 与客户进行业务接触, 洽谈项目

- 1. 华基物流项目
  - 1) 与客户签订合同 11.9
  - 2) 与客户确认需求,制定相关的工作计划11.10
  - 3) 按计划为客户提供相关服务,详细见表三
  - 4) 验收确认完成,11.30



### 2. P2P 系统

- 1) 简述:该项目为客户需求构建一套 APP,H5 的 P2P 网贷系统。
- 2) 当前状态:对方已有合作意向,但对方内部有部分事项不顺,目前正在协调中,等待对方信息反馈中。

# 三、本月未完成工作及改进措施

# 四、本月工作绩效总结(工作创新、学习情况等)

### 五、本月部门大事记(部门人员动态、好人好事等)

# 六、下月工作计划(按工作模块)

### 下月工作重点:

- 1. 叠讯建设
- 2. 业务拓展
- 3. 品牌推广

### 具体工作计划:

- 1. 拓展新的项目业务
- 2. 跟进 P2P 项目
- 3. 销售制度审批跟进。
- 4. 搜狗引擎推广,百度推广,叠讯信息媒体发布。持续性工作

### 七、部门之间需配合事项

### 八、其他事项

备注:1、每月月底提交本部门本月工作总结及下月工作计划,主送总经办、抄送总经理。

2、如有补充或需要表格说明,请以附件形式一并上报



# 月工作总结及计划

任务名称	工期	开始时间	完成时间
华基物流	16 个工作日	2016年11月9日	2016年11月30日
UI 设计与确认	3 个工作日	2016年11月9日	2016年11月11日
开发测试	3 个工作日	2016年11月14日	2016年11月16日
编译原项目连接配置	2 个工作日	2016年11月17日	2016年11月18日
云服务器申请	3 个工作日	2016年11月10日	2016年11月14日
服务器环境配置	1 个工作日	2016年11月15日	2016年11月15日
协助部署	2 个工作日	2016年11月21日	2016年11月22日
项目验收确认	6 个工作日	2016年11月23日	2016年11月30日

